

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию центра образования  
естественно - научной и технологической направленности  
«Точка Роста» на базе МБОУ ООШ с. Марьино-Николаевка**

№	Название мероприятия	Ответственные	Сроки
1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Зам.директора УР	Июнь 2023г.
2	Согласование перечня оборудования Центра с управлением образования и науки Липецкой области	Директор школы	Июнь – июль 2023г.
3	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Гл.бухгалтер	Июнь – июль 2023г.
4	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров.	Зам.директора УР	Июнь - октябрь 2023г.
5	Получение и установка оборудования	Директор школы, рабочая группа	Июнь – октябрь 2023г.
6	Приведение кабинетов образовательной организации в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Зам.директора УР	Июнь – август 2023г.
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Зам.директора УР	Август - сентябрь 2023г.
8	Открытие Центра	Директор школы, руководитель Центра	1 сентября 2023г.